



יום שני ו' חשון תשע"ט
15 אוקטובר 2018

סיכום ישיבת ועדת מעקב מיום 29.7.18 לתכנית ג/18674 חוות רוח עמק הבכא

משתתפים:

קובי גביש – מנהל היחידה לשטחים פתוחים, מועצה אזורית גולן
דרור חי – לשכת תכנון צפון, מנהל התכנון
תמיר חזות - נציג היזמים, חב' אנלייט
גיל בן נון – רט"ג
אליאור ליאב, מיכל עייק – תכנון, המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון

רקע: בהוראות תכנית ג/18674 חוות רוח עמק הבכא, בסעי' 6.5.8 נקבע כי בין היתר תנאי למתן היתר הפעלה לטורבינות הוא:

"א. הקמת ועדת מעקב מקצועית בראשות המשרד להגנת הסביבה שבין חבריה יהיו נציג רט"ג, נציג היזם, נציג מוסד תכנון. תכנית ניטור ותוצאות הניטור כמו גם כל מידע הנוגע לשמירה על הצומח יוגשו לוועדה זו ולבחינה מקצועית וקביעת עקרונות הפעלה בכל הנוגע לסקר וניטור בעלי כנף."

בנוסף בתאריך 5.2.18 בישיבת המליאה של ועדה מחוזית צפון הוחלט על הוספת תנאים להפקדת תכנית 219-0547133, חוות רוח אלרום. בהחלטה להפקדה נכתב כי חוות רוח אלרום היא השלמה לחוות רוח עמק הבכא וסעי' 6.6.6 בתכנית קבע גם כן, כי אחד התנאים למתן היתר הפעלה הוא "הקמת ועדת מעקב מקצועית שתכלול את החברים הבאים נציג מנהל התכנון מחוז צפון (יו"ר), נציג משרד הבריאות, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג רט"ג, נציג הרשות המקומית, נציג משרד האנרגיה ונציג היזם. תכנית ניטור ותוצאות הניטור כמו גם כל מידע הנוגע לשמירה על הצומח יוגשו לוועדה זו לבחינה מקצועית וקביעת עקרונות הפעלה בכל הנוגע לסקר וניטור בעלי כנף". לאור ההתקדמות הסטטוטורית של התכניות עלה הצורך להתחיל לכוון את ועדת המעקב.

מהלך הפגישה: תמיר סקר את השלב בו אנו נמצאים:

ביוני 2017 התקבל היתר בניה ל-30 טורבינות מהחווה המאושרת. ההיתר תקף ל-3 שנים. תת"ל 62 א, קו מתח עליון 161 ק"ו חולה – צומת בראון ותחנת משנה קצרין, אושר ב-12.7.18. סעי' 6.5.8 ה' קובע כי תנאי להפעלת חוות הטורבינות יהיה הודעה מחברת חשמל שהושלם בפעל חיבור החווה לקו מתח עליון שיאפשר הוצאת אנרגיה לרשת החשמל.

בתחילת יולי הגיעו היזמים לסגירה פיננסית. כל הגופים המממנים הם גופים ישראלים. תכנית חוות עמק הבכא אישרה 40 טורבינות. בעקבות התנגדות של מועצה אזורית גולן בשל קרבה יתרה של חלק מהטורבינות לקיבוץ אלרום, הגיעו היזמים והמועצה להסכמות לפיהן 5 טורבינות הקרובות לאלרום יועתקו ממקומם





ובמקביל תקודם תכנית חוות אלרום, תכנית 219-0547133, שנמצאת כרגע בהפקדה ומציעה 6 טורבינות נוספות על אלו המאושרות בתכנית ג/ 18674.

כוונת היזמים עד נובמבר-דצמבר לסרוק נפלים ולטפל בעתיקות. ומדצמבר להתחיל בעבודות ההקמה. עבודות התשתית, הכוללות חפירת תשתית, הכנת צמתים לרשת החשמל ובניית מברגה להעמדת הטורבינה, צפויות לקחת כשנה. השאיפה היא להניף את הטורבינות בראשית 2020. סקר גאופיזיים יבוצע באוקטובר. מתכוונים לבצע בדיקת מכ"מ לילה, לפני הפעלת החווה במהלך 2 עונות נדידה. שנה ראשונה ושלישית לאחר הפעלת החווה צריך לחזור על סקרי בעלי כנף מלאים – נדידה, קינון ועטלפים. קובי עדכן שהמועצה ביצעה מדידות רקע של רעשי אינפראסאונד במספר ישובים. (מצ"ב מסמך מסכם). והגישה הצעה לתוכנית ניטור היקפית שהוגשה לקרן לשמירה על שטחים פתוחים. (מצ"ב ההצעה המלאה).

סיכום:

1. לקראת הישיבה הבאה של ועדת המעקב אנלייט תעביר הצעה לסקר מכ"מ ולתכנית סקר בעלי כנף.
2. לדין הבא יוזמנו נציגים נוספים, בהתאם להוראות התכנית המופקדת של חוות אלרום: נציג משרד הבריאות, נציג משרד האנרגיה. באחריות אליאור ליידע את המשרדים ולבקש מהם לקבוע מי הנציג מטעמם.
3. המפגשים של ועדת המעקב יתקיימו ברמת הגולן. המפגש הבא יתקיים בסוף נובמבר.
4. מוזמנים נוספים יוזמנו אד הוק במידת הצורך.
5. חברי הצוות יידעו את הועדה על הזמנת אנשי מקצוע לדין ונושאים לדין בטרם הפגישות.
6. תיבדק האפשרות להרחיב את מעגל ההתייחסות של הועדה לנושאי בריאות ואקולוגיה.
6. הועדה תתכנס בהתאם לצורך ולקראת אבני הדרך העיקריות, בין היתר: תחילת עבודות התשתית (מפגש הועדה הבא), לאחר סקר המכ"מ ובשלב הנפת הטורבינות.

רשמה: אליאור ליאב

העתקים:

משתתפי הישיבה המופיעה בסימוכין

דורית זיס, מנהלת המחוז, כאן, דוא"ל

עמיר אנטלר, מנהל מחוז גליל גולן, משרד החקלאות, דוא"ל

שחר סולר, ראש אגף תכנון סביבתי, כאן, דוא"ל

תמר רביב, ראש אגף שטחים פתוחים, כאן, דוא"ל

