

מועצה אזורית גולן

מועצה אזורית גולן פרוטוקול ועדת השלושה

תאריך: 20.1.19 נשיבת וועדת השלושה אשר התקיימה ביום

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

11 סדר היום : תכנון קונסטרוקציה לקירות תומכים הרחבה 21 יח"ד חד נס

הוצגה בקשתו של אבי שרון, מנהל אגף הנדסה להגדיל את ההיקף הכספי של הפרויקט עם היועץ חרמון מהנדסים עבור פרויקט תכנון קונסטרוקציה לקירות תומכים הרחבה 21 יח"ד חד נס שנקבע כזוכה בוועדת הותקשרויות.

במסגרת התכנון מונה משרד חרמון מהנדסים לתכנון הכבבישים והקונסטרוקציה לקירות תומכים, עם הותקדמות התכנון עלה הצורך לתכנן קונסטרוקציה לקירות תומכים נוספים בשטח המתכנן. הצעתו הועברה לאישור של משרד השיכון ואושרה.

ההיקף הכספי של ההסכם עם היועץ חרמון מהנדסים, הסכום הינו 58,500 ₪. התוספת המתבקשת להגדלת ההסכם עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 20,475 ₪ שהם 35% מהיקף ההסכם. בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מנהל אגף הנדסה, אבי שרון, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 3(7)(א) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית כפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים";

בהתאם לכך מאושר להגדיל את ההסכם בסך 20,475 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, חרמון מהנדסים. יש להכין נספח הגדלה לחסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המחירים הנקובים בכתב והכמויות.

יעקב קורין
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי
(6035)

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל